

## Memo nr 8

### Werkzaamheden Stuurgroep 'uitvoering motie geluidsmetnetten' Periode oktober '20 – april '21 (LWD)

Nadat de Minister van Defensie in 2016 besloot permanente geluidsmetnetten te installeren rond de vliegbases Leeuwarden en Volkel, en Stuurgroep voorzitter, de Friese Gedeputeerde Michiel Schrier, vervolgens ondersteuning van de Stuurgroep hierbij had toegezegd, werden de werkzaamheden van de Stuurgroep in september 2016 vastgelegd in een Instellingsbesluit van de Minister. Hierin staan onder andere de taken en verantwoordelijkheden voor de Stuurgroep uitvoering motie geluidsmetnetten omschreven. In overleg is besloten dat het realiseren van de geluidsmetnetten eerst wordt opgepakt, om vervolgens in een later stadium de taak betreffende de isolatie van woningen rond de vliegbases te adresseren. Dit memo geeft in het kort weer waarmee de Stuurgroep zich gedurende genoemde periode heeft beziggehouden, en geeft aansluitend een doorkijk naar de werkzaamheden die worden voorzien voor het komende halfjaar. Ook voor deze periode geldt dat de Stuurgroep het intensief begeleiden van de Auditcommissie heeft gecontinueerd; uiteindelijk is het de bedoeling dat de Auditcommissie de taken rond het beheer van het geluidsmetnet gaat overnemen. Zoals gemeld in vorige memo, heeft COVID-19 ook deze periode de voortgang van de werkzaamheden sterk beïnvloed.

#### Gerealiseerde werkzaamheden:

##### 1. Meetlocaties

Eind 2019 waren in totaal 15 van de 16 te installeren meetpunten gerealiseerd. Daarmee werd een eerste stap gezet naar de mogelijkheid om een met het meetnet gemeten contourwaarde te kunnen vergelijken met een traditioneel berekende contourwaarde voor die locaties.

Ondertussen heeft de Auditcommissie besloten om met het invullen van de 2<sup>e</sup> contourlocatie bij Marsum, waarmee vooral de 'bocht om Marsum' kan worden gemeten, te wachten totdat de vliegbasis meer vliegervaring met de F-35 heeft opgedaan. Tegelijkertijd zijn Auditcommissie en Stuurgroep overeengekomen om Casper te verzoeken de 16<sup>e</sup> opstelling initieel als mobiel meetpunt te kunnen gebruiken om te bezien of een betere locatie voor de contouropstelling in Jelsum te realiseren is.

##### 2. Website

Het optimaliseren van de website, waarop zoveel mogelijk gegevens die het meetnet produceert worden weergegeven, blijft een doorlopend proces. Door steeds doelgericht met de website te werken, worden er met regelmaat verbeterpunten door de Stuurgroep en Auditcommissie aangeleverd bij CASPER BV, de leverancier van het apparaat en waar mogelijk worden modificaties doorgevoerd. De mogelijkheid voor omwonenden om via de website aanpassingen voor te stellen wordt nog slechts mondjesmaat gebruikt.

### 3. Auditcommissie

In goed overleg met de voorzitter van de Auditcommissie is overeengekomen dat de activiteiten van de Auditcommissie in het vervolg separaat zullen worden gemeld aan de COVM.

#### Vervolg werkzaamheden:

Het komende half jaar blijft de Stuurgroep zich vooral richten op de hieronder beschreven zaken aangaande het realiseren/optimaliseren van de geluidsmetnetten. Over het gerealiseerde wordt u in de najaarsvergadering wederom op de hoogte gebracht.

#### 1. Realiseren meetlocaties en werking website

Het streven is om in de komende periode, zodra de COVID maatregelen dit toelaten, een extra mobiele meetopstelling te realiseren om verzoeken van verschillende woonkernen te honoreren.

#### 2. Isolatie

Zoals eerder gemeld stond voor deze periode op de agenda om te starten met het laatste nog in te vullen onderwerp uit de motie Eijsink, te weten het onderzoeken of met de komst van de F-35 de vereiste geluidsdemping nog wordt gerealiseerd voor omwonenden. Een eerste verkennend overleg heeft plaatsgevonden en in mei 2021 staat een vervolgvergadering ingepland.

#### 3. Meten versus berekenen

Op korte termijn hoopt de Stuurgroep samen met de Auditcommissie een eerste vergelijking te kunnen realiseren tussen de met het meetnet gemeten geluidspieken en de voor de Ke berekening gebruikte piekwaarden.

#### 4. Informatie/Communicatie naar omwonenden

De omwonenden van zowel Leeuwarden als Volkel zullen de komende rapportage periode separaat worden geïnformeerd over de voortgang van de geluidsmetnetten. Dit zal naar behoefte gebeuren via een combinatie van COVM vergaderingen, informatieavonden, burenmailing, lokale websites en persberichten, maar natuurlijk ook via de website van het geluidsmetnet zelf.